

## DAS ROSEMOUNT PROJEKTMANAGEMENT-OFFICE VON EMERSON



Projekterfolg für Ihre Messsysteme

**ROSEMOUNT®**

  
**EMERSON™**  
Process Management



# Ein Projektrisiko weniger

**IHRE MESSSYSTEME SIND IN GUTEN HÄNDEN.**

Bei Großprojekten kommt es immer auf die Details an. Da die Installation der Messsysteme erst kurz vor der Inbetriebnahme erfolgt und dadurch den Start verzögern kann, steht sie in Ihrer Liste der Risiken an erster Stelle. Und wenn so viel auf dem Spiel steht, ist ein starkes Projektmanagementteam von unschätzbarem Wert. Sie können sich darauf verlassen, dass das Rosemount® Projektmanagement-Office (PMO) von Emerson in Ihrem Interesse arbeitet, um Sie bei der Kostenkontrolle und der Optimierung der Kommunikation zu unterstützen ... und vorhersehbare Projektergebnisse in Bezug auf Ihre Messsysteme zu erzielen.

Wir bieten Ihnen die erforderlichen kollaborativen Ressourcen, ganz gleich, wo Sie sie brauchen und vor welchen geografischen Logistikproblemen Sie stehen. Unser bewährter standardisierter Ansatz, der weltweit konsistent zum Einsatz kommt, unterstützt das Management der verschiedenen Interessengruppen, des Projektumfangs, der Terminplanung und des Budgets, um Komplexität und Projektrisiken zu minimieren.

## TEAMARBEIT MIT UNSEREN PROJEKTMANAGEMENT-PROFIS.

Unsere Projektmanager sind durch das Project Management Institute (PMI) zertifiziert. Als professionelle Partner wenden Sie Best Practices im Projektmanagement an, damit Sie Ihr Projekt erfolgreich zum Abschluss bringen können.

## EIN TEAM. EIN TEAMLEITER.

Die Teams werden entsprechend den Anforderungen der einzelnen spezifischen Projekte zusammengestellt. Ein spezieller Projektmanager ist Ihr Hauptansprechpartner und der Verantwortliche für Ihre Messsysteme. Er managt das Messsystem-Projektteam und erstellt einen formalen Kommunikationsplan, damit Sie stets über unseren Fortschritt informiert sind. Die Rosemount PMO-Projektmanager von Emerson agieren in Ihrem Sinne, um Ihnen dabei zu helfen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

# 3 von 5

**Unternehmen berichten, dass das Management unterschiedlicher Interessengruppen ein bestimmendes Merkmal umfangreicher Projekte ist.**

*PMI Pulse of the Profession™ – detaillierter Bericht: Navigating Complexity 2013.*



## ABGESTIMMT AUF IHRE VISION.

Die frühzeitige Beurteilung Ihres Projektumfangs, der Terminplanung und des Budgets kann der entscheidende Faktor für ein erfolgreiches Projekt sein. Ein Kickoff-Meeting, an dem Ihr und auch unser Team teilnehmen, legt die Projektausrichtung fest, und ermöglicht uns, ein Konzept auszuarbeiten, das unser gemeinsames Verständnis der Projektziele widerspiegelt.

- **Vereinfachen der Komplexität des Projektumfangs**  
Der Ihnen zugewiesene Projektmanager ist von Anfang an dabei, um die Projektanforderungen besser zu verstehen, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und den Projektumfang zu managen und zu steuern.
- **Bewältigen von Risiken Ihres Projektplans**  
Zusammen mit Ihrem Team identifizieren wir die Risiken und implementieren Pläne zur Minderung der Risiken, um die Effizienz zu steigern und zukünftige Probleme in der Terminplanung zu verhindern.
- **Einhalten des Messsystem-Budgets**  
Änderungen werden immer teurer, je weiter das Projekt bereits fortgeschritten ist. Der Rosemount PMO-Projektmanager von Emerson trägt die volle Verantwortung für das kontinuierliche Management von Änderungen und für die Reduzierung von Budgetrisiken.



**Die richtige Planung im Vorfeld bedeutet Kosteneinsparungen bis zu 20 % und eine Verkürzung des Terminplans um 39 % für die Ausarbeitung des Projekts und die Fertigung.**

**20 %**  
KOSTEN-EINSPARUN-GEN

**39 %**  
VERKÜRZUNG DES TERMINPLANS

*Construction Industry Institute: Adding Value Through Front End Planning, CII Special Publication 268-3.*



# Das Rosemount Projektmanagement-Office-Netzwerk von Emerson



## EIN WELTWEITES UNTERNEHMEN – ZU IHREM ERFOLG VERPFLICHTET.

Rosemount PMO von Emerson ist weltweit ein bekanntes Unternehmen. Wir können auf Tausende von Ressourcen zurückgreifen, um ein Projektteam aus den passenden Fachleuten zusammenzustellen, egal, wo Sie uns brauchen. Jahrelange Erfahrung und fortwährende Mitarbeiterschulungen haben unsere Mitarbeiter zu einem kompetenten und erfahrenen Team aus Fachleuten gemacht, die sich für Ihre Projekte engagieren und für Ihren Erfolg einsetzen.

Rosemount PMO von Emerson wird Ihnen ein Team zuweisen, das sich wie folgt zusammensetzt:

- **PMP®-zertifizierter Projektmanager** – der für Sie zuständige Ansprechpartner, verantwortlich für das gesamte Projektmanagement und die Teamleitung
- **Projektingenieur** – liefert technische Beratung während der gesamten Projektphase
- **Projektadministrator** – überwacht die Projektverwaltung und leitet die Zusammenarbeit mit dem Werk
- **Dokumentationsrevisor** – verwaltet und stellt die finale Dokumentation bereit
- **Fertigungsbeauftragter** – verwaltet die Kommunikation mit dem Werk und die Projektausführung

## KOMMUNIKATIONSPROBLEME? DAS WAR GESTERN.

Wir erstellen einen speziell auf Ihre Bedürfnisse und Vorgaben abgestimmten Kommunikationsplan. Erforderliche Phasenrevisionen und bedarfsgerechte Statusaktualisierungen reduzieren Missverständnisse und Fehlausrichtungen, die die Hauptursache von Projektverzögerungen darstellen.

## SICHERES PROJEKTPORTAL FÜR DIE KOMMUNIKATION MIT DEM PROJEKTEAM, RUND UM DIE UHR UND WELTWEIT VERFÜGBAR.

Unser sicheres Projektmanagement-Informationsportal ist die Plattform, über die Sie mit unserem Projektteam zusammenarbeiten. Alle projektbezogenen Daten von Status- bis zu Kommunikationsberichten sind über dieses Portal abrufbar – und unser Team hat jederzeit Zugriff darauf. Das Portal ist direkt mit der Bestelldatenbank verbunden und ermöglicht so allen Teammitgliedern weltweit eine gemeinsame Ansicht aller Projektinformationen. So können Ihre regionalen Kontakte die aktuellen Informationen immer dann liefern, wenn Sie sie benötigen. Diese globale Konnektivität ermöglicht uns eine virtuelle Zusammenarbeit, damit Ihr Projekt zum Erfolg wird.

## Globale konsistente, bewährte Prozesse überlassen nichts dem Zufall.

Alle Rosemount PMO-Standorte von Emerson folgen denselben standardisierten Prozessen, Vorlagen, Tools und einer Analytik, die speziell an das Messsystem-Projektmanagement angepasst ist. Dieser Ansatz hat sich über Jahre hinweg als erfolgreiche Projektausführung etabliert und bewährt. Jeder Schritt unserer Zusammenarbeit ist strukturiert und transparent und sorgt so für Kontinuität bei allen Projektleistungen.



# Der Rosemount PMO Phase-Gate-Prozess von Emerson:

## Zugeschnitten auf das Projektmanagement

### ETABLIERT UND BEWÄHRT BEI DER MINIMIERUNG VON PROJEKTRISIKEN.

Unser Phase-Gate-Prozess gewährleistet eine projektbezogene Ausrichtung und erstellt die Struktur für eine effektive Kommunikation. Unsere beiden Teams überwachen bei jedem Schritt des Projekts die erforderlichen zu erbringenden Leistungen, beurteilen die Risiken und erstellen dann einen Aktionsplan zum Erreichen der nächsten Phase.

Bereits in der FEED-Phase (Front End Engineering Design) sind wir an Ihrer Seite, um die Anforderungen Ihres Projekts besser zu verstehen, und wir unterstützen Sie während des gesamten Projektzyklus mit unserem Projektmanagement für Messsysteme. Die Erweiterung Ihres Teams durch unsere Messsystem-Experten kann letztendlich zu einer Reduzierung von technischen Überarbeitungen, Änderungsaufträgen und Dokumentationsrevisionen später im Projekt führen, deren Konsequenzen wesentlich größer wären.

### ENTLASTUNG DURCH UNSER DOKUMENTATIONSMANAGEMENT.


Die Projektdokumentation gehört zu den anspruchsvollsten – und wichtigsten – Projektleistungen überhaupt. Unser Dokumentationsmanagement spart Ihnen Zeit und entlastet Ihre eigenen Dokumentationsressourcen.

Ein Dokumentationsrevisor steht Ihnen während des gesamten Projektverlaufs jederzeit und professionell zur Seite. Wir unterstützen Ihre Systeme und Protokolle bei Übertragungen und Uploads und verwalten den Prüf- und Zulassungszyklus. Wir stehen in kontinuierlicher Abstimmung mit Ihrem Team bis hin zum endgültigen Druck, Zusammenfügen, Binden und zur elektronischen Veröffentlichung. Unser Qualitätsmanagementsystem ist direkt in den Prozess integriert und Sie können darauf bauen, dass die fertige Dokumentation Ihren Anforderungen und Ihrem Terminplan entspricht.

## Der Lebenszyklus Ihres Projekts



## Unser Projektmanagement-Prozess







## VERTRAUEN IN DEN ERFOLG IHRER PROJEKTE.

Wenn Sie unter starkem Druck stehen, komplexe Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets zu liefern, ist Unklarheit immer Ihr Gegner. Das Rosemount Projektmanagement-Office von Emerson ist Ihr Verbündeter. Unsere durch PMP® zertifizierten Projektmanager regeln Unklarheiten durch formalisierte Kommunikation, Dokumentationsmanagement und die konsistente Anwendung von Best Practices im Projektmanagement – und all das abgestimmt auf Ihre Messsysteme. Egal, ob Sie ein Projekt zur Erweiterung Ihrer Anlage oder ein Greenfield-Projekt mit 24.000 E/A-Punkten anstreben – verlassen Sie sich einfach darauf, dass der Erfolg Ihres Projektes unsere oberste Priorität ist. Rosemount PMO von Emerson mit regionalem Support und einem weltumspannenden Netzwerk bringt Ordnung und Gewissheit in Ihre komplizierte Welt – und damit ein Projektrisiko weniger.

### **Rosemount Hauptsitz Emerson Process Management**

6021 Innovation Blvd  
Shakopee, MN 55379, USA  
T: +1 800 999 9307 oder +1 952 906 8888  
F: +1 952 949 7001  
E: RFQ.RMD-RCC@EmersonProcess.com

### **Regionalvertretung Europa Emerson Process Management Europe GmbH**

Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046  
CH 6340 Baar, Schweiz  
T: +41 (0) 41 768 6111  
F: +41 (0) 41 768 6300  
E: RFQ.RMD-RCC@EmersonProcess.com

### **Regionalvertretung Nordamerika Emerson Process Management**

8200 Market Blvd.  
Chanhassen, MN 55317, USA  
T: +1 800 999 9307 oder +1 952 906 8888  
F: +1 952 949 7001  
E: RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com

### **Regionalvertretung Asien/Pazifik Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd**

1 Pandan Crescent  
Singapur 128461  
T: +65 6777 8211  
F: +65 6777 0947  
E: Enquiries@AP.EmersonProcess.com

## Best-Practice- Projektausführung

Leistungsstarke Phase-Gate-Prozesse, produktive Tools und geschulte Fachleute – bewährte Erfahrung für das kollaborative Management großer globaler Projekte.

### **EINHALTEN VON TERMINPLÄNEN UND BUDGETS**

- Realisierung beschleunigter Terminpläne
- Kosten- und Zeiteinsparungen durch korrekte Abwicklung
- Reduzieren von Änderungskosten und Auswirkungen auf die Realisierung

### **REDUZIEREN DER KOMPLEXITÄT**

- Engineering-Optimierung
- Änderungs- und Revisions-Management
- Kontinuierliche Projektanpassung und Steuerung des Projektumfangs

Project Management Professional (PMP) ist eine eingetragene Marke von Project Management Institute, Inc.

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.rosemount.com/terms\\_of\\_sale](http://www.rosemount.com/terms_of_sale). Das Emerson-Logo ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Emerson Electric Co. Rosemount und das Rosemount-Logo sind eingetragene Marken von Rosemount Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

© 2015 Rosemount Inc. Alle Rechte vorbehalten.

00803-0105-6168 Rev AA 01/15

[www.emersonprocess.com](http://www.emersonprocess.com) [www.rosemount.com/pmo](http://www.rosemount.com/pmo)

